Elbrus Põhja poolt 2012 reisiinfo
Aeg: 21.juuli – 05.august
Transport: lennuk
Kestvus: 16 päeva
Grupi suurus: 4 – 14 inimest, nõutav eelnev mägede kogemus
Ekspeditsiooni eesmärgid on:
1. Ööbimine üle 5000 meetri kõrgusel;
2.  harjutada kõrgmäestiku laagrite püstitamist.
	Päev
	Kuupäev 
	Graafiku mustand

	1. laupäev
	21.juuli
	Lennuk: Tallinn – Moskva -Mineralnõje Vodõ
Tellitud buss: Mineralnõje Vodõ – Pjatigorsk. ÖÖ hotellis

	2. pühapäev
	22.juuli
	Pjatigorsk – baaslaager (BC) 2500 m

	3. esmaspäev
	23.juuli
	BC - jalutuskäik ümbruskonnas

	4.
	24.juuli
	BC - jalutuskäik ümbruskonnas

	5.
	25.juuli
	BC – Camp 1, 3800 m

	6.
	26.juuli
	C1 – Lenzi kaljud u.4800 m – C1

	7.
	27.juuli
	C1 puhkepäev

	8.
	28.juuli
	C1 – C2 Lenzi kaljud 4800 m

	9. pühapäev
	29.juuli
	C2 – tipp 5621 – C2

	10. esmaspäev
	30.juuli
	C2 – sadul u.5400 m

	11.
	31.juuli
	Sadul – mõlemad tipud – sadul

	12.
	01.aug.
	Sadul - BC

	13.
	02.aug.
	Varupäev 

	14.
	03.aug.
	Tellitud buss: BC - Pjatigorsk. ÖÖ hotellis

	15.
	04.aug.
	Pjatigorsk. ÖÖ hotellis

	16. pühapäev
	05.aug.
	Tellitud buss: hotell – Mineralnõje Vodõ lennujaam
Lennuk: Mineralnõje Vodõ – Moskva - Tallinn


See graafik ei ole kõige kiirem, lihtsam, ohutum ja ratsionaalsem viis Elbruse tippu tõusmiseks. Seda saaks teha lihtsamalt  lõuna poolt, Terskolist, kus on tsivilisatsioon, poed, tõstukid ja sissetallatud rada. Põhja pool see kõik puudub. Ekspeditsiooni hind sõltub järgmistest kuluartiklitest:
1. Lennupiletid
2. Kohalik teenustepakett (350 – 400 €)
3. Vene viisa
4. Ööde arv hotellis
5. Toitlustamise võimalus ja soov baaslaagris
6. Kindlustus
7. Gaasiballoonid, toit
8. Grupi liikmete arv
Täpsem info – Üllar Põld; ekspeditsioon organiseerija
yllarpold@hot.ee 
51939322
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